
L.p. Czynności

Termin wykonania 
(do ostatniego dnia 
roboczego danego 

miesiąca)

Rok Kwota netto VAT Kwota brutto

1.
konserwacja podstawowa+pomiar 

rezystancji izolacji
czerwiec 2021

2. konserwacja podstawowa lipiec 2021

3. konserwacja podstawowa sierpień 2021

4. konserwacja podstawowa wrzesień 2021

5. konserwacja podstawowa październik 2021

6. konserwacja podstawowa listopad 2021

7. konserwacja podstawowa grudzień 2021

8. konserwacja podstawowa styczeń 2022

9. konserwacja podstawowa luty 2022

10. konserwacja podstawowa marzec 2022

11. konserwacja podstawowa kwiecień 2022

12.
konserwacja podstawowa+konserwacja 

główna
maj 2022

13.

konserwacja podstawowa+pomiar 
rezystancji izolacji+pomiar rezystancji 
uziemień roboczych oraz skuteczność 

ochrony przeciwporażeniowej

czerwiec 2022

14. konserwacja podstawowa lipiec 2022

15. konserwacja podstawowa sierpień 2022

16. konserwacja podstawowa wrzesień 2022

17. konserwacja podstawowa październik 2022

18. konserwacja podstawowa listopad 2022

19. konserwacja podstawowa grudzień 2022

20. konserwacja podstawowa styczeń 2023

21. konserwacja podstawowa luty 2023

22. konserwacja podstawowa marzec 2023

23. konserwacja podstawowa kwiecień 2023

24.
konserwacja podstawowa+konserwacja 

główna
maj 2023

25.
konserwacja podstawowa+pomiar 

rezystancji izolacji
czerwiec 2023

26. konserwacja podstawowa lipiec 2023

27. konserwacja podstawowa sierpień 2023

28. konserwacja podstawowa wrzesień 2023

29. konserwacja podstawowa październik 2023

Harmonogram konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych znajdującej się na terenie PSG w Rudzie Ślaskiej
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30. konserwacja podstawowa listopad 2023

31. konserwacja podstawowa grudzień 2023

32. konserwacja podstawowa styczeń 2024

33. konserwacja podstawowa luty 2024

34. konserwacja podstawowa marzec 2024

35. konserwacja podstawowa kwiecień 2024

36.
konserwacja podstawowa+konserwacja 

główna+wymiana akumulatorów
maj 2024

OGÓŁEM:

RAZEM 2021:

RAZEM 2022:

RAZEM 2023:

RAZEM 2024:
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